

NOVA — Actions restantes

État au : 30 septembre 2026, 09 h 00 (baseline, avant la nouvelle information)

Chemins de source : relatifs à NOVA_ETUDIANTS/Projet360_NOVA_ETUDIANTS/ · EVxxx = ligne de evenements.csv

Légende

Colonne	Valeurs
Nature	ENG = engagement déjà documenté dans le corpus · REC = recommandation de notre équipe (aucun engagement trouvé)
Responsable	confirmé = nommé dans une source · proposé = déduit par notre équipe du rôle de la personne
Échéance	date documentée, sinon à confirmer (aucune n'est inventée)
État	Ouvert · En cours · En retard · Complété

1. Conditions de go-live du 22 octobre (priorité 1)

Source de la décision : M06 10:09–10:16 (EV055), confirmée par E09 (EV059).

ID	Condition	Action	Responsable	Nature	Preuve	Échéance	État
A01	C1 Sécurité	Exécuter le re-test du scénario SEC-210 (export CSV : objet + résultat journalisés) et prononcer l'acceptation ou le refus	Sophie Lambert (confirmé)	ENG	03_Tickets/SEC-210.txt comm. 26 sept 15:40 « Re-test planifié » (EV058) ; M06 10:02	Date du re-test à confirmer ; doit précéder le 22 oct.	En cours
A02	C2 Accessibilité	Livrer le correctif ACC-303 (piège de focus de la modale, bouton « Enregistrer ») dans la prochaine build	Boréal / Julien Moreau (confirmé)	ENG	M06 10:12 « On vise le correctif ACC-303 dans la prochaine build » (EV054) ; ACC-303 comm. 26 sept 11:03	« Prochaine build » : date à confirmer	Ouvert
A03	C2 Accessibilité	Re-tester ACC-303 au clavier (Chrome, Edge) et fermer le ticket	Mélissa Gagnon (proposé : auteure du ticket et responsable R-04)	REC	03_Tickets/ACC-303.txt ; Registre R-04 « Fermer ACC-303 » (EV062)	À confirmer, après A02	Bloqué par A02
A04	C3 Exploitation	Compléter le runbook : étape 4 Procédure de retour arrière (TODO) et étape 5 Validation fonctionnelle post-déploiement (À compléter), exécutable par une personne hors de l'équipe projet	Boréal, équipe ops (confirmé : Julien « je relance notre équipe ops »)	ENG	03_Tickets/OPS-601_runbook.png lignes 4–5 (EV053) ; OPS-601 comm. 25 sept ; M06 10:15	À confirmer. Contrainte : « au moins quelques jours avant » la MEP (M04 15:12, EV033)	En retard : non reçu au 29 sept (EV060)
A05	C3 Exploitation	Approuver le runbook final et donner le go exploitation	Olivier Côté (confirmé)	ENG	M06 10:07 « Je ne donnerai pas mon go exploitation tant que... » ; OPS-601	À confirmer, après A04	Bloqué par A04
A06	Toutes	Tenir un point go/no-go formel qui vérifie C1, C2 et C3 avec preuves (ticket fermé, runbook approuvé) avant le 22 oct.	Nicolas Perron (proposé : chargé de projet, préside le comité)	REC	M04 15:27 « pas un go automatique » (EV036) ; M06 10:16 (EV055)	À confirmer. Recommandé : au plus tard quelques jours avant le 22 oct.	Ouvert

Ce qui n'est PAS une condition remplie : « fix SEC-210 livré » (E08, EV045), « build stable » (M06 10:01), « tout devrait être conforme » (E04, EV018). Ce sont des déclarations du fournisseur, pas des validations.

2. Finances et portée

ID	Action	Responsable	Nature	Preuve	Échéance	État
A07	Ne pas libérer INV-003 tel quel ; ne pas payer la ligne de 18 000 \$ « CR-04 »	Amélie Fortin (Finances, confirmé) / Nicolas Perron	ENG	E10 (24 sept) « Aucune dépense liée à CR-04 ne doit être engagée ou facturée sans nouvelle approbation » (EV052) ; M06 10:25 (EV056) ; CONTRAT p.1 « Gestion des changements »	Immédiat (facture en validation depuis le 22 sept)	Ouvert
A08	Demander à Boréal une facture corrigée ou une note de crédit de 18 000 \$	Nicolas Perron ou Amélie Fortin (proposé)	REC	05_.../INV-003.pdf p.1 ; CR-04_..._BROUILLON.pdf p.1 (EV027, EV050)	À confirmer	Ouvert
A09	Confirmer l'acceptation du jalon 3 (36 000 \$) avant paiement : aucune preuve d'acceptation dans le corpus	Nicolas Perron (proposé)	REC	INV-003 p.1 ; absence de preuve	À confirmer	Ouvert
A10	Clarifier avec Boréal les « ajustements » mobiles déjà commencés : non facturables, et à cesser s'ils dépassent la compatibilité mobile de base	Nicolas Perron (proposé)	REC	M06 10:24–10:27 (EV056) ; Teams 22 sept (EV049) ; Decision_Portee_Phase2.md (EV052)	À confirmer	Ouvert
A11	Si le mobile avancé est voulu : soumettre CR-04 à approbation formelle pour la phase 2	Boréal (demandeur CR-04) / comité	REC	Decision_Portee_Phase2.md ; CR-04 « APPROBATION REQUISE »	Phase 2, à confirmer	Non démarré

Situation budgétaire (référence pour A07–A09) : autorisé 204 000 \$ · payé 132 000 \$ · INV-003 en validation 54 000 \$, dont 36 000 \$ potentiellement légitimes · après correction, facturé 168 000 \$, solde 36 000 \$. Voir Q05 dans ../03_Reponses_Q01-Q10.md.

3. Documentation et communication (corriger les sources obsolètes)

ID	Action	Responsable	Nature	Preuve	Échéance	État
A12	Mettre à jour le plan projet : P-06 au 22 oct. ; revoir P-04 (tests intégrés, fin 5 oct.) et P-05 (préparation exploitation, fin 10 oct.), calés sur l'ancienne date	Nicolas Perron (confirmé : engagement repris dans la note de transition)	ENG	M04 15:25 « On doit mettre les plans ... à jour » (EV035) ; Note_transition ligne 7 ; Plan v3 D7:G7 (EV038) ; Teams 15 sept (EV040)	Aucune date fixée. Engagement du 10 sept toujours non réalisé	En retard
A13	Mettre à jour le registre des risques : fermer R-01 (INT-101 fermé le 17 sept) ; ajouter les dates cibles de R-02, R-03 et R-04	Marc Gervais pour R-01 (propriétaire, confirmé) ; Nicolas Perron pour le registre (proposé)	REC	Registre F2/H2 « Suivi au 9 septembre » (EV061) vs INT-101 (EV043)	À confirmer	Ouvert
A14	Bloquer ou corriger le brouillon d'Alex (« au vert, sécurité et accessibilité complétées ») : aucune réponse documentée à E11	Nicolas Perron (destinataire de E11, proposé)	REC (aligné sur l'engagement E09 « ne pas communiquer le 22 comme un go garanti »)	E11 (EV047) ; E09 (EV059)	Avant toute diffusion	Ouvert
A15	Émettre un rapport de statut corrigé : Sécurité et Accessibilité JAUNE/ROUGE tant que C1 et C2 ne sont pas validées	Nicolas Perron (proposé)	REC	Rapport_Statut_21sept p.1 (EV048) contredit par EV042, EV046, EV058	À confirmer (prochain cycle de rapport)	Ouvert

4. Risques à surveiller

ID	Action	Responsable	Nature	Preuve	Échéance
A16	Anticiper la fin du contrat le 31 oct. : avec une MEP au 22 oct., il ne reste que 9 jours de marge. Préparer une option d'avenant si un glissement est probable	Nicolas Perron (proposé)	REC	CONTRAT p.1 « Période » (EV006) ; M04 15:18	À confirmer , avant le go/no-go (A06)

ID	Action	Responsable	Nature	Preuve	Échéance
A17	Faire vérifier la stabilité de la build annoncée par Boréal (« la build est stable ») : aucune preuve de validation client	Marc Gervais (proposé)	REC	M03 ligne 13 (EV023) ; M06 10:01	À confirmer

5. Actions complétées (pour traçabilité, à ne pas rouvrir)

Action	Validé par	Date	Preuve
Migration de l'hébergement en Canada Central (ADR-007)	Équipe architecture	27 août	M03 ligne 5 (EV022)
ACC-301 labels	Mélissa Gagnon	15 août	ACC-301 (EV017)
ACC-302 contraste	Mélissa Gagnon	20 août	ACC-302 (EV019)
PERF-501 performance de recherche	Support	7 sept	PERF-501 (EV029)
DATA-401 doublons de migration	Camille Beaulieu	9 sept	DATA-401 (EV032)
INT-101 connecteur (cause du report)	Marc Gervais	17 sept	INT-101, E12 (EV043)
Transition chargé de projet → Nicolas Perron	Élodie Caron	16 sept	E06 (EV041)
Clarification de portée CR-04 envoyée à Boréal et aux Finances	Nicolas Perron	24 sept	E10 (EV052)

Information manquante (à ne pas inventer)

- Aucune date de prochaine build, de re-test SEC-210 ou de livraison du runbook.
- Aucune date de comité go/no-go fixée.
- Aucune preuve d'acceptation du jalon 3.
- Aucune réponse documentée à Alex (E11) ni réponse formelle de Boréal sur INV-003.
- Aucune preuve technique brute de l'hébergement Canada Central : seule la mention au CR du 27 août.