

NOVA — Réponses aux questions initiales Q01–Q10

Date de référence : 30 septembre 2026, 09 h 00 (heure de Montréal, UTC-04:00)

Racine du corpus : NOVA_ETUDIANTS/Projet360_NOVA_ETUDIANTS/ (abrégée C/ ci-dessous)

Légende des rôles de source : **Décision** (autorité de gouvernance) · **Proposition** · **Validation** (preuve de vérification par le client) ·

Déclaration (affirmation non vérifiée, souvent fournisseur) · **Obsolète** / **contredit**.

Rappel : une pièce jointe d'un courriel présente aussi comme fichier séparé n'est **pas** une confirmation indépendante (ex. Architecture_NOVA_v2.pdf joint à E03, INV-003.pdf joint à E07, Rapport_Statut_21sept.pdf joint à E11, CR-04 joint à E10). 08_Archives/Courriel_archive_17sept.eml est un **doublon** de E12 (même Message-ID).

Q01. Date de mise en production actuellement approuvée, et avec quelle réserve ?

Réponse : **22 octobre 2026**. Ce n'est **pas un go automatique** : la date est **conditionnelle** à trois éléments précisés le 26 septembre : (1) validation sécurité de SEC-210, (2) fermeture d'ACC-303, (3) approbation du runbook incluant le rollback.

Source	Repère	Rôle
C/02_Reunions/M04_Transcript_Comite_direction_10sept.txt	15:22 – 15:25 (« déplacée du 15 octobre au 22 octobre 2026 » ... « Donc approuvé ») ; 15:27 Nicolas : « le 22 n'est pas un go automatique »	Décision + réserve
C/02_Reunions/M06_Transcript_Comite_26sept.txt	10:09 (trois conditions) ; 10:16 « c'est conditionnel à ces trois éléments »	Décision (précision des conditions)
C/01_Courriels/E09_Rappel_mise_en_production.eml	27 sept, corps : « la cible approuvée demeure le 22 octobre ... conditionnelle »	Confirmation écrite du chargé de projet
C/04_Documents_projet/Plan_Projet_NOVA_v3_12sept.xlsx	feuille « Plan projet », E7/F7 = 2026-10-15	Obsolète — non mis à jour

Contradiction résolue : le Plan v3 (12 sept) et la Charte v1 indiquent encore le 15 octobre. La décision du comité du 10 sept prime (autorité supérieure) ; Nicolas le confirme dans Teams_15sept 09:18 (« Le plan projet n'a visiblement pas encore été corrigé »). La Charte précise elle-même qu'elle n'est pas mise à jour automatiquement (ligne 20).

Q02. Pourquoi la date a-t-elle changé, et quel est l'état actuel de la cause initiale ?

Réponse : Le report est dû à l'**instabilité du connecteur interne (INT-101)** : en INT, les recherches par numéro retournaient vide (erreurs 401, jeton de service expiré après changement de secret, puis erreurs intermittentes). Boréal a demandé une semaine pour stabiliser le connecteur, reprendre les tests intégrés et garder une marge pour les anomalies bloquantes. Sécurité et accessibilité ont aussi refusé de compresser leurs tests.

État actuel de la cause : **résolue**. INT-101 a été corrigé (rotation du secret + logique de renouvellement du jeton), validé par Marc Gervais (120/120 recherches) et **fermé le 17 septembre**. La date reste néanmoins le 22 octobre : aucune décision ne la ramène au 15.

Source	Repère	Rôle
C/01_Courriels/E05_Retard_integration.eml	8 sept, corps	Proposition (cause)
C/02_Reunions/M04_...10sept.txt	15:02 – 15:10	Justification en comité
C/03_Tickets/INT-101.txt	commentaires 05 sept 11:18, 08 sept 16:02, 17 sept 14:23 et 16:10 ; ligne « Résolution »	Validation (fermeture)
C/03_Tickets/INT-101_extrait_logs.txt	lignes 1–3 (401 le 05/09 → 200 OK le 17/09)	Preuve technique
C/01_Courriels/E12_Resolution_integration.eml	17 sept 16:22	Validation (confirmation écrite)
C/02_Reunions/M05_CR_Suivi_18sept.txt	ligne 6	Confirmation en suivi
C/04_Documents_projet/Registre_Risques_29sept.xlsx	ligne R-01 : F2 « Ouvert », H2 « Suivi au 9 septembre 2026 »	Obsolète

Contradiction résolue (registre de risques) : le registre daté du 29 sept garde R-01 « Retard du connecteur » **Ouvert**, mais son commentaire (H2) montre qu'il n'a pas été revu depuis le 9 sept. Le ticket fermé et validé le 17 sept fait autorité → R-01 devrait être fermé. *Le doublon 08_Archives/Courriel_archive_17sept.eml ne compte pas comme une seconde preuve.*

Q03. Qui a approuvé le changement et quand ? Proposition vs approbation

Étape	Qui	Quand	Source / repère
Proposition	Julien Moreau (Boréal, fournisseur)	8 sept 2026, 11:16	E05 : « il s'agit d'une proposition de notre part. À vous de confirmer la décision de gouvernance »

Étape	Qui	Quand	Source / repère
Recommandation réitérée	Julien Moreau	10 sept, 15:02	M04 15:02
Approbation	Comité de direction NOVA , décision formulée par Élodie Caron (chargée de projet à cette date), sans opposition (Sophie Lambert, Marc Gervais, Olivier Côté, Nicolas Perron « D'accord »)	10 sept 2026, 15:22 – 15:25	M04 15:22 – 15:25
Reconduction avec conditions	Comité, présidé par Nicolas Perron	26 sept, 10:09 – 10:16	M06

Recoupements : Teams_15sept 09:18 et Note_transition_Elodie_16sept ligne 7 (« le comité a approuvé le 22 octobre »).

Pas d'impact contractuel identifié : le contrat court jusqu'au 31 octobre (M04 15:18 ; CONTRAT p.1, « Période »).

Q04. Qui est responsable du projet et depuis quand ?

Réponse : Nicolas Perron, chargé de projet **depuis le 16 septembre 2026**. Avant : Élodie Caron (du 7 juillet au 15 septembre 2026), qui reste disponible quelques jours pour la transition.

Source	Repère	Rôle
C/01_Courriels/E06_Transition_charge_projet.eml	16 sept 08:35, corps	Annonce officielle
C/04_Documents_projet/Note_transition_Elodie_16sept.txt	ligne 4	Note de transition
C/07_Conversations_Teams/Teams_16sept_Transition.txt	08:45 et 08:47	Recoupement
C/02_Reunions/M01_CR_Demarrage_07juillet.txt	ligne 9	Historique (Élodie)

Obsolète : Charte v1 (ligne 4) et Plan v2 (D7 « Élodie Caron »).

Incertitude : le Plan v3, intitulé « 12sept », indique déjà « Nicolas Perron » en D7 (responsable de la mise en production), soit avant la transition du 16 sept. Il s'agit probablement d'une modification ultérieure du fichier sans mise à jour de la date. Le fichier n'est pas une source d'autorité sur ce point.

Q05. Montant contractuel autorisé et calcul

Réponse : 204 000 \$ CAD (hors taxes) = **180 000 \$** (montant maximal initial du contrat) + **24 000 \$** (CR-01 « Rapports avancés », approuvée le 14 août 2026 par le comité de projet).

CR-04 (18 000 \$) n'est pas inclus : c'est un brouillon non approuvé.

Élément	Montant	Statut	Source / repère
Contrat initial	180 000 \$	Autorisé	CONTRAT_Boreal_NOVA.pdf p.1, tableau « Valeur contractuelle »
CR-01	+24 000 \$	Approuvée 14 août 2026	CR-01_..._APPROUVE.pdf p.1 « Décision / Date / Autorité »
CR-04	(18 000 \$)	Brouillon, non approuvé	CR-04_..._BROUILLON.pdf p.1 « Statut » + Note
Total autorisé	204 000 \$		

Autorisé vs facturé vs payé :

Facture	Date	Montant	Statut	Repère
INV-001	2026-07-31	60 000 \$ (acompte phase 1)	Payée	INV-001.pdf p.1
INV-002	2026-08-31	72 000 \$ (48 000 jalon 2 + 24 000 CR-01)	Payée	INV-002.pdf p.1
INV-003	2026-09-22	54 000 \$ (36 000 jalon 3 + 18 000 CR-04)	En validation	INV-003.pdf p.1
~INV-778~	—	41 000 \$	Autre projet (ORION), à exclure	08_Archives/INV-778_Projet_ORION.pdf, Note

- **Payé** : 132 000 \$
- **Facturé** : 186 000 \$ (en comptant INV-003 tel quel)
- **Facturable légitime si la ligne CR-04 est retirée** : 168 000 \$, soit un solde autorisé restant de 36 000 \$

Q06. Quel problème présente INV-003 ? Montant et traitement

Problème : INV-003 (22 sept, 54 000 \$) contient une ligne de **18 000 \$ « Optimisation interface mobile – CR-04 »**. Or CR-04 est un **brouillon non approuvé** (aucune signature ni numéro d'approbation), et le contrat exige qu'un travail hors portée fasse l'objet d'une

demande écrite et approuvée avant exécution et facturation. La portée phase 1 exclut explicitement l'optimisation mobile avancée, reportée en phase 2 le 24 sept.

Montant concerné : 18 000 \$. La ligne « jalon 3 » de 36 000 \$ n'est pas contestée dans le corpus.

Traitement à prévoir :

1. Ne pas libérer INV-003 tel quel.
2. Demander à Boréal une **facture corrigée ou une note de crédit** retirant les 18 000 \$.
3. Traiter le jalon 3 (36 000 \$) selon le processus normal. *Acceptation du jalon 3 : à confirmer, aucune preuve d'acceptation dans le corpus.*
4. Toute dépense mobile future exige une **nouvelle approbation** de CR-04 (phase 2).

Source	Repère	Rôle
C/05_Contrats_et_finances/INV-003.pdf	p.1, ligne « Optimisation interface mobile – CR-04 » 18 000 \$; Note	Facture
C/01_Courriels/E07_Facture_003_question.eml	23 sept 10:18, Amélie Fortin (Finances)	Question de validation
C/05_.../CR-04_Optimisation_mobile_BROUILLON.pdf	p.1 « Statut : BROUILLON – APPROBATION REQUISE » ; Note	Preuve de non-approbation
C/05_.../CONTRAT_Boreal_NOVA.pdf	p.1 « Gestion des changements »	Règle contractuelle
C/06_.../Decision_Portee_Phase2.md	24 sept, « Décision » + § 2	Décision de portée
C/01_Courriels/E10_Fonction_mobile.eml	24 sept 13:42, Nicolas → Julien + Amélie	Décision communiquée (réponse de fait à E07)
C/02_Reunions/M06_...26sept.txt	10:24 – 10:25 « Facturer du CR-04, non. Il n'est pas approuvé. »	Confirmation en comité
C/02_Reunions/M04_...10sept.txt	15:33 – 15:40 « aucune approbation aujourd'hui »	Historique

Contradiction : Teams_22sept_Mobile 13:03, Julien croyait le mobile avancé inclus dans le périmètre. Démenti par Nicolas (13:06), par la Charte/le Contrat (portée incluse, sans mobile avancé) et par M01 ligne 20. Risque : Boréal a « déjà commencé à regarder quelques ajustements » (M06 10:24).

Q07. Où les données de production doivent-elles être hébergées ? Preuve de mise en œuvre

Réponse : au Canada, région Canada Central. Décision ADR-007, **acceptée le 23 juillet 2026**, à la demande de la sécurité (Sophie Lambert). L'architecture v1 (East US) est remplacée sur ce point.

Preuve de mise en œuvre :

- **Déclaration fournisseur :** E03 (26 août), Julien annonce la migration complétée, avec test de déploiement et de connectivité ; schéma v2 joint (Canada Central).

- **Vérification client :** CR du comité du 27 août, « déclarée terminée par Boréal et vérifiée par l'équipe architecture ». C'est la preuve qui fait autorité.

- *Le PDF Architecture_NOVA_v2.pdf est la pièce jointe de E03 : ce n'est pas une confirmation indépendante.*

Source	Repère	Rôle
C/06_.../ADR-007_Localisation_donnees.md	lignes 3–4 (date, statut) ; § Décision ligne 10	Décision
C/02_Reunions/M02_Transcript_Architecture_23juillet.txt	09:06 – 09:17	Décision en atelier
C/01_Courriels/E03_Confirmation_Canada_Central.eml	26 août 09:05 + PJ v2	Déclaration
C/02_Reunions/M03_CR_Comite_27aout.txt	ligne 5	Validation
C/06_.../Architecture_NOVA_v1.pdf	p.1 « Données East US » (18 juillet)	Obsolète

Limite : le corpus ne contient pas de preuve technique brute (export de configuration cloud, rapport de validation signé). La vérification repose sur la mention au CR du 27 août.

Q08. La sécurité est-elle acceptée ? Livraison vs validation

Réponse : Non. Le correctif de SEC-210 (journal d'audit incomplet lors d'un export CSV admin : l'objet, c.-à-d. l'ID du dossier, et le résultat sont absents) a été **livré / déployé** en validation le **19 septembre** par Boréal. L'**acceptation sécurité n'est pas donnée** : le ticket est **EN VALIDATION**, et le re-test de Sophie Lambert a été **planifié** le 26 sept, sans résultat connu au 30 sept. SEC-210 est classé « Bloquante avant production » et constitue l'une des trois conditions de go-live.

Étape	Date	Source / repère
Défaut constaté	12 sept	SEC-210.txt « Observé » ; capture SEC-210_audit.png, ligne 14:04:08 EXPORT_CSV, Objet « --- », Résultat « --- »
Livraison (fournisseur)	19 sept 10:20–10:24	E08 ; SEC-210 comm. 19 sept 10:22 ; Teams_19sept_Securite 10:24

Étape	Date	Source / repère
Refus de clore sans re-test	19 sept	SEC-210 comm. 19 sept 14:05 ; Teams 19 sept 10:31 « "déployé" != "accepté" »
Validation : non obtenue	26 sept	SEC-210 comm. 26 sept 15:40 « Re-test planifié. Statut maintenu EN VALIDATION » ; M06 10:02

Contradiction résolue : le Rapport_Statut_21sept.pdf (p.1, ligne Sécurité) affiche **VERT** sur la base du seul « correctif livré ». Le rapport reconnaît lui-même avoir été « préparé avant la dernière vérification détaillée de certains tickets ». Le ticket et le comité du 26 sept, plus récents et émanant de l'autorité sécurité, priment. Le brouillon d'Alex « sécurité ... complétée » (E11) est donc **inexact** et ne doit pas être publié. Le registre de risques confirme : R-02 « Validation sécurité incomplète » est Ouvert.

Q09. L'accessibilité est-elle complétée ? Ce qui reste à corriger

Réponse : Non.

- **Corrigés et validés** : ACC-301 (labels, validé NVDA/VoiceOver le 15 août) et ACC-302 (contraste 2,1:1 → 5,3:1, validé le 20 août).
- **Reste ouvert** : **ACC-303** (priorité haute, **bloquant d'accessibilité avant production** selon Mélissa Gagnon). Dans la modale « Modifier le dossier », le piège de focus ne parcourt qu'une liste incomplète d'éléments : Tab circule entre « Nom » et « Commentaire », et le **bouton « Enregistrer » n'est jamais atteint au clavier**. Reproduit sur Chrome et Edge, build 2026.09.17. Un correctif est **annoncé** pour la prochaine build, mais **non livré ni validé** au 26 sept.

Source	Repère	Rôle
C/03_Tickets/ACC-303.txt	Statut OUVERT ; comm. 17 sept 13:14, 18 sept 09:50, 26 sept 11:03	Statut courant
C/03_Tickets/ACC-303_focus.png	capture build 2026.09.17, bouton Enregistrer encadré, « Le focus clavier ne rejoint pas ce bouton »	Preuve visuelle
C/02_Reunions/M06_...26sept.txt	10:05	Bloquant confirmé en comité
C/03_Tickets/ACC-301.txt, ACC-302.txt	comm. 15 août / 20 août « Fermé »	Validés
C/02_Reunions/M05_CR_Suivi_18sept.txt	ligne 10	Recoupement

Contradictions : E04 (20 août, Boréal : « Tout devrait maintenant être conforme ») est une **déclaration fournisseur** qui ne couvre que labels et contraste ; Mélissa demandait déjà de repasser les modales au clavier (citation du 12 août, même courriel, et M03 ligne 11). Le Rapport de statut du 21 sept (ligne Accessibilité **VERT**, « Correctifs appliqués ») est **contredit** par ACC-303, ouvert depuis le 17 sept.

Q10. Trois conditions de go-live et travaux manquants du runbook

Les trois conditions (comité du 26 sept, Nicolas Perron ; confirmées par Sophie, Mélissa et Olivier) :

1. **Validation sécurité de SEC-210** (acceptation par Sophie Lambert après re-test).
2. **Fermeture d'ACC-303** (correctif dans la prochaine build, puis validation par Mélissa Gagnon).
3. **Approbation du runbook incluant le rollback** (go exploitation d'Olivier Côté).

Runbook, d'après la capture OPS-601_runbook.png (version du 25 septembre) :

Étape	État
1. Vérifier la santé des services	OK
2. Activer le mode maintenance	OK
3. Déployer la version approuvée	OK
4. Procédure de retour arrière	TODO
5. Validation fonctionnelle post-déploiement	À compléter

→ Travaux manquants : **étape 4 (rollback)** et **étape 5 (validation fonctionnelle post-déploiement)**. Olivier exige une procédure « qu'une autre personne peut exécuter sans appeler l'équipe projet ». Au **29 sept**, la version finale n'est toujours pas reçue.

Source	Repère	Rôle
C/02_Reunions/M06_Transcript_Comite_26sept.txt	10:09 – 10:16	Décision (conditions)
C/01_Courriels/E09_Rappel_mise_en_production.eml	27 sept	Recoupement écrit
C/03_Tickets/OPS-601.txt	comm. 25 sept, 26 sept, 29 sept	Statut OUVERT
C/03_Tickets/OPS-601_runbook.png	lignes 4 et 5 de la capture	Preuve visuelle
C/04_Documents_projet/Registre_Risques_29sept.xlsx	R-02, R-03, R-04 (G3:G5)	Mitigations alignées

Échéances : aucune date de fermeture n'est documentée pour les trois conditions → **à confirmer**. Contrainte connue : Olivier veut le runbook final « au moins quelques jours avant » le go-live (M04 15:12).

Annexe — Sources écartées ou à faible autorité

Fichier	Raison
08_Archives/INV-778_Projet_ORION.pdf	Autre projet (ORION)
08_Archives/Courriel_archive_17sept.eml	Doublon de E12 (même Message-ID)
08_Archives/Notes_personnelles_quelquun.txt	Auteur inconnu, non officiel (« 15 oct probablement » : faux)
08_Archives/Plan_NOVA_preliminaire_juin.xlsx	Plan préliminaire antérieur au démarrage
08_Archives/Newsletter_..., Invitation_Formation_Excel.txt	Hors sujet
01_Courriels/E11_Communication_statut.eml	Brouillon de communication erroné, à corriger avant diffusion